

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A22NR0020	Adquisición de autobuses nuevos de Alta Montaña para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	30%	700,000,000.00	487,563,167.09	146,268,950.12	Al cierre del tercer trimestre se observa un avance del 30.0% ya que se otorgó el anticipo por la adquisición de 122 autobuses nuevos sencillos, con motor a diésel con tecnología EURO VI de un total comprometido de \$487'563,167.09. Es importante mencionar que estas unidades se espera recibir las en los meses de noviembre y diciembre, que es cuando se efectuará el finiquito de este proyecto. Dicho proyecto se realizó a través de la Licitación Pública Internacional RTP/LPI/007/2022.
A22NR0280	Adquisición de autobuses nuevos de Baja Montaña para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	31%		212,436,832.91	66,094,172.20	Al cierre del tercer trimestre se observa un avance del 31.0% ya que se otorgó el anticipo por la adquisición de 49 autobuses por un total de comprometido de \$210'299,638.84. Es importante mencionar que estas unidades se espera recibir las en los meses de noviembre y diciembre, que es cuando se efectuará el finiquito de este proyecto. Dicho proyecto se realizó a través de la Licitación Pública Internacional RTP/LPI/007/2022.
A.22NR.0583	Adquisición de Validadores y sus respectivas refacciones, para la correcta operación del Sistema de cobro con Tarjeta Única de Movilidad Integrada.			9,500,000.00	0.00	Adquirir equipos de validación y refacciones mayores que permitan que el Organismo realice acciones y planes de trabajo enfocadas en atender las nuevas instalaciones, incidencias, configuraciones de equipos, así como mantenimientos que garanticen la óptima operación del Sistema de Cobro mediante la Tarjeta Única de Movilidad Integrada. Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso el contrato por la adquisición de validadores y refacciones.
Total URG			700,000,000.00	709,500,000.00	212,363,122.32	